3. **JULY 2014:**

Sl No	Date	Name of the block
1	1/7/14	Komlathabi
2	3/7/14	Tengnoupal
3	4/7/14	Moreh
4	5/7/14	Moreh
5	7/7/14	Chandel
6	8/7/14	Komlathabi
7	9/7/14	Chakpikarong
8	10/7/14	Tengnoupal
9	11/7/14	Machi
10	14/7/14	Chandel
11	15/7/14	Komlathabi
12	16/7/14	Chakpikarong
13	17/7/14	Tengnoupal
14	18/7/14	Moreh
15	19/7/14	Moreh
16	21/7/14	Chandel
17	22/7/14	Komlathabni
18	23/7/14	Chakpikarong
19	24/7/14	Tengnoupal
20	25/7/14	Moreh
21	26/7/14	Moreh
22	28/7/14	Chandel
23	30/7/14	chakpikarong
24	31/7/14	Tengnoupal

4. **AUGUST 2014:**

Sl No	Date	Name of the block
1	1/8/14	Machi
2	4/8/14	Chandel
3	5/8/14	Komlathabi
4	6/8/14	Chakpikarong
5	7/8/14	Tengnoupal
6	8/8/14	Machi
7	11/8/14	Chandel
8	12/8/14	Komlathabi
9	14/8/14	Tengnoupal
10	16/8/14	Machi
11	19/8/14	Komlathabi
12	20/8/14	Chakpikarong
13	21/8/14	Tengnoupal
14	22/8/14	Moreh
15	23/8/14	Moreh
16	25/8/14	Chandel
17	26/8/14	Komlathabi
18	27/8/14	Chakpikarong
19	28/8/14	Tengnoupal
20	29/8/14	Moreh
21	30/8/14	Moreh

District Programme Manager
District Health Society
Chandel, Manipur-795127