7. **NOVEMBER 2014:**

Sl No	Date	Name of the block
1	4/11/14	Komlathabi
2	5/11/14	Chakpikarong
3	6/11/14	Tengnoupal
4	7/11/14	Machi
5	10/11/14	Chandel
6	11/11/14	Komlathabi
7	12/11/14	Chakpikarong
8	13/11/14	Tengnoupal
9	14/11/14	Moreh
10	15/11/14	Moreh
11	17/11/14	Chandel
12	18/11/14	Komlathabi
13	19/11/14	Chakpikarong
14	20/11/14	Tengnoupal
15	21/11/14	Moreh
16	22/11/14	Moreh
17	24/11/14	Chandel
18	25/11/14	Komlathabi
19	26/11/14	Chakpikarong
20	27/11/14	Tengnoupal
21	28/11/14	Moreh
22	29/11/14	Moreh

8. **DECEMBER 2014:**

Sl No	Date	Name of the block
1	1/12/14	Chandel
2	3/12/14	Chakpikarong
3	4/12/14	Tengnoupal
4	5/12/14	Moreh
5	6/12/14	Moreh
6	8/12/14	Chandel
7	9/12/14	Komlathabi
8	10/12/14	Chakpikarong
9	11/12/14	Tengnoupal
10	15/12/14	Chandel
11	16/12/14	Komlathabi
12	17/12/14	Chakpikarong
13	18/12/14	Tengnoupal
14	19/12/14	Moreh
15	20/12/14	Moreh
16	22/12/14	Chandel
17	23/12/14	Komlathabi
18	24/12/14	Chakpikarong
19	26/12/14	Moreh
20	27/12/14	Moreh
21	29/12/14	Chandel
22	30/12/14	komlathabi
23	31/12/14	Chakpikarong

District Programme Manager
District Health Society
Chandel, Manipur-795127